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Insinöörityön tavoitteen oli luoda Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 
Tilakeskukselle sähköinen LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja. Asiakirja ei ole 
LVI-suunnitteluohje, vaan se toimii laadunvalvontatyökaluna Tilakeskukselle 
rakennuttamisen tilaajan ja rakennuttajan roolissa. 
 
Asiakirjan ensisijainen tarkoitus oli auttaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan 
yleisimpiä LVI-suunnittelun virheitä jo suunnitteluvaiheessa. Näin asiakirjalla oli 
tarkoitus hakea kustannussäästöjä vähentyneinä lisä- ja muutostöinä sekä 
auttaa pitämään rakennushankkeet aikataulussaan. Asiakirjojen toissijainen 
tarkoitus oli selventää vastuualueita tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä. 
 
Asiakirjasta tehtiin oma versionsa uudisrakennushankkeisiin ja oma versionsa 
korjausrakennushankkeisiin. Sisältö asiakirjoihin haettiin haastattelemalla 
Tilakeskuksen henkilökuntaa, sekä tekemällä kyselyitä ja hakemalla palautetta 
yksityisen puolen LVI-toimijoilta, sekä seuraamalla neljää erillistä 
rakennushanketta hankesuunnittelusta vastaanottoon. 
 
Asiakirjat toteutettiin toimimaan BuilderComin Projektipankki -palvelussa, joka 
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The purpose of this project was to create an inspection document for HVAC 
design for the Real Estate Department of the City of Helsinki. It was not a 
planning guide per se, but a quality control tool for the Real Estate Department 
in their role as a construction proprietor. 
 
The main purpose of the document was to help to minimize and prevent the 
most common faults in HVAC design very early in the planning process. In this 
respect the document was meant to help construction projects to keep their 
schedule and keep the costs down by minimizing the amount of extra and 
modification work caused by poor planning. The secondary purpose of the 
document was to help clarify the spheres of responsibility between the different 
parties involved. 
 
Two separate versions of the document were made, one for new construction 
projects and one for renovation projects. The material for the documents was 
acquired by interviews of the Real Estate Department staff and from the 
feedback given by private sector HVAC companies. In addition, four separate 
construction projects were closely monitored during this project and data from 
them was incorporated into the documents. 
 
The documents were made to function in the Finnish Projektipankki (project 
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Tämän työn tarkoituksena on ollut ensin kartoittaa yleisempiä 
suunnitteluvirheitä, joihin kaupungin LVI-rakennuttajat ja -valvojat ovat vuosien 
saatossa törmänneet ja niiden pohjalta tehdä sähköinen LVI-suunnitelmien 
  
Helsingin
asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa kaikista Helsingin kaupungin omistamista 
ja hallitsemista tiloista ja tonteista. Tilakeskus vuokraa toimitiloja kaupungin 
omille hallintokunnille, yrityksille ja yhteisöille, mutta myös kolmansille 
sapuolille. Tämän lisäksi Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin 
ytössä olevien tilojen ylläpidosta joko omien resurssiensa tai ulkopuolisten 
alveluiden avulla. 
ämä ylläpito pitää usein sisällään taloteknisten järjestelmien päivittämistä tai 
erusparannusta hyvin suuressa kirjossa erilaisia ja -ikäisiä rakennuksia, joiden 
yttötarkoitus vaihtelee aina julkisista käymälöistä keskussairaaloihin. 
Rakennuttajaorganisaationa tilakeskuksen hankepalvelut on usein törmännyt 
ongelmaan, jossa, varsinkin saneerauskohteissa, tilatut suunnitelmat eivät ole 
llaisenaan toteuttamiskelpoisia ja joiden pahimmat puutteet havaitaan vasta 
rakkakilpailutuksen jälkeen hankkeen työmaavaiheessa. Tämä johtaa 
ömaalla aikatauluongelmien lisäksi kasvaviin kustannuksiin, kun tarvitaan 
äsuunnittelutyön lisäksi normaalia enemmän muutos- ja lisätöitä. 
 
ahimmillaan tällaiset lisä- ja muutostyöt ovat LVI-urakoissa johtaneet 
uomattaviin lisäkustannuksiin urakkahintaan nähden. Uudisrakennuskohteissa 
LVI-suunnittelun virheistä johtuvat lisäkustannukset pysyivät suhteellisen 
marginaalisina eivätkä kasvattaneet loppukustannuksia kuin noin 15 % 
urakkahintaan nähden. Saneerausrakennuskohteissa lisäkustannukset olivat 
itenkin jopa lähes 50 % urakkahinnasta.  
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le yksilöity. Koska työstä tulee dokumentti julkiseen virastoon, ei ole lain 
i 
en 
itä. Asiakirjasta tulee ns. elävä 
okumentti, eli se tulee jatkuvasti kehittymään ja sitä myös muokataan 
min 
tehty Suomessa. Työmaan tarkastus- ja vastaanottoasiakirjoja on useita, mutta 
virheiden määrä
 
Tarkastusasiakirjasta ei ollut tarkoitus tehdä mahdottoman yksit
listaa, mikä helposti jää suunnittelijoilta kiireessä kokonaan huomioon ottamatta
vaan tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman ytimekäs lista, joka nimenomaa
auttaisi suunnittelijoita välttämään virheitä ja joka ei toisi lisätyötä muut
intensiiviseen suunnittelutyöhön. Tätä työtä varten tehtiin kaksi erillistä 
tarkastuslistaa, toinen uudisrakennuskohteita ja toinen saneerauskohteita 
varten. 
 
Työn tilaajan ohjeistuksen mukaisesti, opetusministeriön vuonna 2004 antama
suosituksen mukaisesti [1] ja viranomaisen toiminnasta annetun lain mukaisesti 
[2, 24 § 21 kohta], yksittäisiä kohteita, suunnittelutoimistoja tai suunnitte
o
puitteissa sallittua esittää epäilyjä tai syytöksiä siitä, että suunnittelutoimistot ta
suunnittelijat tekisivät huonoja suunnitelmia, eikä tämän työn tarkoitus olekaan 
etsiä syyllisiä, vaan nimenomaan auttaa kaikkia hankkeeseen ryhtyviä 
osapuolia saattamaan hankkeet menestyksekkäästi ja sujuvasti tilaajan 
toiveiden mukaiseen päätökseen. 
 
2  Taustatietoa 
 
Työn tarkoituksena oli luoda Helsingin kaupungin tilakeskukselle sähköin
tarkastusasiakirjapohja, jonka avulla LVI-suunnittelijoiden ja -valvojien olisi 
mahdollista estää yleisimpiä suunnitteluvirhe
d
hankekohtaisesti hankkeesta riippuen. 
 
Tämän tyyppistä sähköistä LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirjaa ei ole aiem
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toisin kuin tämä asiakirja, ne eivät toimi hankkeen kannalta ennaltaehkäi
toimena jo suunnitteluvaiheessa, vaa
sevänä 
n keskittyvät enemmän toteutukseen. 
äytännön kokemus rakennuttamisesta on osoittanut, että tällainen LVI-
 
en 
olleista ja valmistuneista hankkeista. Näitä 
anhemmista kohteista tietoa on kerätty haastatteluiden kautta, joita on tehty 
koko Tilakeskuksen hankepalveluiden LVI-osaston kanssa, sekä 





alvojat ovat tässä työssä jakaneet vuosikymmenien kokemustaan yleisimmistä 
K
suunnitelmien tarkastusasiakirja on tarpeellinen. Vaikka LVI-suunnittelijoita 
ohjeistetaan ja heidän työtään pyritään ohjaamaan LVI-valvojien toimesta, tästä 
huolimatta, lähes poikkeuksetta, kaikista suunnitelmista havaitaan jopa selkeitä 
suunnitteluvirheitä, jotka paljastuvat aikaisintaan hankkeen 
toteuttamisvaiheessa ja pahimmillaan vasta vastaanottoa edeltävissä 
toimintakokeissa, jolloin ongelmien korjaaminen on huomattavan työlästä ja
kallista. 
 
Työtä varten olen haastatellut tilakeskuksen hankepalveluiden 
rakennuttajainsinöörejä ja LVI-valvojia sekä tehnyt kyselyitä Helsingin 
kaupungin rakentamispalveluiden LVI-henkilöstölle. Tämän lisäksi olen käynyt 
läpi taustatietoja hankkeista, joissa LVI-suunnitteluun liittyviä virheitä on 
esiintynyt runsaasti. Olen ottanut mukaan myös omia kokemuksiani kahdesta 
eri kohteesta, joissa toimin LVI-valvojana kesällä 2009. 
 
Kohteista on kerätty tietoa Tilakeskuksen vuoden 2008 toukokuusta vuod





Koska valtaosa kerätystä tiedosta on arkaluontoista ns. hiljaista tietoa, joka 
hyvän tavan mukaisesti harvemmin päätyy kokouspöytäkirjoihin tai vastaavii
kirjallisiin dokumentteihin, haastattelut ovat olleet ensisijaisen tärkeässä
asemassa yleisimpien suunnitteluvirheiden kartoituksessa. Rakenn
v
ja useimmiten toistuvista virheistä sekä ongelmia tuottavista yksityiskohdista, 




Koska tarkoituksena ei ollut kerätä tietoa yleisistä ja tavanomaisista 
rakennusvirheistä, haastatteluita ja kyselyitä tehtäessä keskityttiin nimen
ongelmiin, jotka olisi voitu estää jo suunnitteluvaiheessa mutta jotka ilmenev
vasta rakennus- tai vastaanottovaiheessa. Myös uudisrakennus- ja 
saneerauspuolen suunnittelun haasteet eriteltiin toisistaan. Vaikka monia 
samoja ongelmia oli kummankin puolen hankkeissa, painopi
suunnitteluongelmien osalta olivat kuitenkin sen verran erilaiset, että til






arkastusasiakirjat tehtiin sähköisiksi dokumenteiksi, jotka toimivat 
että 
li 
aataisiin mahdollisimman monipuoliset mutta silti 




BuilderComin tarjoamassa Projektipankki [3] -palvelussa siten, 
projektinjohtajan määräämät henkilöt voivat omilla henkilökohtaisilla 
tunnuksillaan sähköisesti kuitata tarkastusasiakirjojen tarkastuskohtia. 
Projektipankki itsessään on jo kauan käytössä ollut sähköinen internetin y
toimiva kaupallinen projektinhallintapalvelu, joka on muokattavissa asiakkaan 
toiveiden mukaisesti erilaisilla matriisitaulukoilla. 
  
3  Tutkimusalueen teoriaa 
 




tyypillisistä ongelmista kartoitettiin, tärkeää määritellä tarkasti. Muussa 
tapauksessa olisi riski, että listoihin tulisi helposti turhan paljon ylimääräistä ja 
vähemmän olennaista tietoa. Koska tarkastusasiakirjoista oli tarkoitus teh
jatkuvasti kehittyviä eläviä dokumentteja, joita voi helposti kehittää ja muokat
hankekohtaisesti ja jotka tässä vaiheessa keskittyvät puhtaasti LVI- suunnittelun 
ongelmiin, pidettiin tärkeänä, että tietoa saataisiin kerättyä mahdollisimman 
monelta eri taholta.  
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hdesta korjausrakennushankkeesta. Kerätyn tiedon pohjalta luotiin tässä 
työssä esitetyt LVI-suunnittelun tarkastusasiakirjat yhteistyössä työn ohjaajan 
astattelut 
 
Helsingin kaupungin LVIA ja rakennuttaja -henkilökunnan henkilökoh
kokemusta ja tietoa sekä valittiin yhteensä neljä eri rakennushanketta, joita 
seurattaisiin hankesuunnittelusta vastaanottoon. Tämän lisäksi lisää tietoa sekä
palautetta haettiin kaupungin henkilökunnan ulkopuolelta yksityisen 
LVI-suunnittelijoilta ja -rakennuttajilta.  
 
Tietoa LVI-suunnittelussa yleisimmin havaituista ongelmista kerättiin kyselyillä
ja haastatteluilla. Haastatteluita tehtiin Helsingin kaupungin kiinteistövira
h
kaupungin rakentamispalvelun LVI-rakennuttajilta sekä yksityisiltä LV
suunnittelijoilta ja -urakoitsijoilta. Haastatteluita tehtiin Tilakeskuksen
hankepalveluiden henkilökunnan kanssa vapaamuotoisina yksilöhaas
ja keskusteluina.  
 
Näiden haastatteluiden ja kyselyiden lisäksi tietoa tarkastusasiakirjoihin kerättii
myös neljästä eri rakennushankkeesta, kahdesta 
ka
Pekka Talonpojan kanssa. 
 
3.2  Tilakeskuksen henkilökunnan ha
 
Työ tarkastusasialistojen tekemistä varten alkoi Tilakeskuksen 
hankepalveluiden henkilökunnan haastatteluilla. Haastatteluissa kerättiin 
kokemuspohjaista henkilökohtaista tietoa LVI-suunnittelun ongelmista ja
haasteista, jotka voimakkaimmin vaikuttavat rakennushankkeiden 
toteutusvaiheeseen. Haastattelut olivat henkilökohtaisia ensisijaisesti siksi, 
koska Tilakeskuksen haastatellulla henkilökunnalla oli hyvin erilainen työ- ja 
koulutushistoria, ja heidän kokemustaan rakennusalalta pystyi henkilökohtaisilla 




Tärkein ryhmä [4] haastatteluja varten oli hankepalveluiden LVIA-osaston 
henkilökunta, johon kuuluu Svetlana Hyvärinen, Olavi Kovanen, Jari Kukkon
ja Arto Uimonen, joiden kanssa käytiin ensimmäisenä vapaita keskusteluita 
tarkastuslistoista. Näiden keskustelujen pohjalta syntyi ensimmäinen luonnos 
tarkastusasiakirjan muodosta ja jaottelusta. Seuraavia vapaita keskusteluita [5
en 
] 
nuttajien kanssa, joita olivat Sari Hilden, 
alevi Hinkkanen, Kari Pehkonen, Jouko Snellman, Pekka Talonpoika ja Reijo 
ja 
ivat 
LVIA-osaston henkilökunnan kuin rakennuttajienkin kanssa, 
 niiden perusteella listoja muokattiin nykyiseen muotoonsa. 
 
kennus- ja saneerauskohteissa tyypilliset 
ngelmakohdat painottuvat sen verran eri alueille, että oli tarpeen tehdä oma 









Näiden keskusteluiden perusteella luotiin ensimmäiset versiot 
tarkastusasiakirjoista sekä matriisimalli, jonka perusteella tarkastuslisto
voitaisiin siirtää BuilderComin Projektipankki -palveluun.  Kun mallit ol




Tilakeskuksen hankepalveluiden henkilökunnan kanssa näitä haastatteluita ja 
keskusteluja käytiin useisiin otteisiin tarkastuslistojen kehittyessä huhtikuusta
2009 lokakuuhun 2009. Keskusteluiden ja haastatteluiden perusteella tuli heti 
alussa selväksi, että uudisra
o
 
3.3  Tilakeskuksen ulkopuoliset sähköpostikyselyt 
 
Tilakeskuksen ulkopuolisia tahoja lähestyttiin käytännön syistä ensisijaise
sähköpostikyselyillä. Sähköpostikyselyt olivat hyvin avoimia ja vapa
ja niitä tehtiin niin omasta, kuin Tilakeskuksen puolesta tätä insinöörityötä 
valvovan rakennuttajainsinööri Pekka Talonpojan toimesta. Sähköpostikysely









Olen tekemässä insinöörityötäni Helsingin kaupungin Tilakeskukselle, josta on tarkoitus
tulla projektipankissa käytettävä sähköinen LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja. 








kea asiakirjat nopeasti läpi ja antaa siitä palautetta, niin edesauttaisitte suuresti 
määräistä? Mitä? 





Asiakirjoja on itse asiassa kaksi, toinen korjaus- ja toinen uudisrakentamiselle, mu
ovat hyvin pitkälle identtiset. 
 
Toivoisin teiltä palautetta asiakirjojen tarkastuslistojen suhteen, jotta asiakirjoista tulisi 
käytännössäkin mahdollisimman hyvä apu suunnittelulle. Jos voisitt
lu
asiakirjojen valmiiksi saattamista. 
 
Jos voisitte vastata seuraaviin kysymyksiin, siitä olisi suuri apu lopputyöni kanssa. 
 
A) Puuttuuko mielestänne tarkastuslistoista jotain olennaista? Mitä? 
B) Onko asiakirjoissanne mielestänne jotain turhaa tai yli
C
Tilakeskuksessa mahdollisiin kysymyksiinne osaa parhaiten vastata Pekk









Samana päivänä lähetettiin hyvin vastaavanlainen kysely myös yksityisille LVI-




 urakoitsijat saisivat mahdollisimman hyvät, täydelliset ja 
teuttamiskelpoiset suunnitelmat käytettävikseen jo urakkatarjouskilpailuvaiheessa.  
i, toinen korjaus- ja toinen uudisrakentamiselle, mutta ne 
vat hyvin pitkälle identtiset. 
itä 
a 
 palautetta, niin edesauttaisitte suuresti asiakirjojen 
almiiksi saattamista. 
s voisitte vastata seuraaviin kysymyksiin, siitä olisi suuri apu lopputyöni kanssa. 
) Olisiko teillä vapaamuotoista kehitysehdotusta tai muuta palautetta asiakirjoihin? 
 Pekka Talonpoika, 






Olen tekemässä insinöörityötäni Helsingin kaupungin Tilakeskukselle, josta on tark
tulla projektipankissa käytettävä sähköinen LVI-suunnitelmien tarkastu




Asiakirjoja on itse asiassa kaks
o
 
Toivoisin teiltä palautetta varsinkin siitä, että mitkä ovat yleisimpiä suunnitteluvirhe
mihin päivittäisessä työssänne törmäätte työmailla. Jos voisitte ystävällisesti luke





A) Puuttuuko mielestänne tarkastuslistoista jotain olennaista? Mitä? 
B) Onko asiakirjoissanne mielestänne jotain turhaa tai ylimääräistä? Mitä? 
C
 










Kummassakin sähköpostissa oli liitteenä sen hetkiset tarkastusasiakirjamatriisit 
 tarkastuslistat. 




 urakoitsijoita tässä työssä tutkittavien neljän rakennushankkeen puitteissa. 
oli kuitenkin erittäin vaikeata saada mitään 
alautetta. Vain kaksi LVI-suunnittelijaa vastasi kyselyihin, yksikään urakoitsija 
öitä 
tarjoushinnat täytyy kilpailuttaa mahdollisimman pienellä 
atteella. 




ekä puutteellisten lähtötietojen käytön suunnittelun pohjana. Kyselyjen 
aute myös omalta osaltaan korosti oikeiden ja riittävien 




kahdella eri kerralla. Ensimmäisen kerran kyselyjä tehtiin toukokuussa 2009 
tarkastuslistojen saatua ensimmäisen varhaisen muotonsa, ja toisen kerran
huhtikuussa 2010, kun tarkastuslistoista oli jo alustavat muodot k
 





ei. Urakoitsijoiden haluttomuutta ottaa osaa tarkastusasiakirjojen kehittämiseen 
on tosin sen suhteen ymmärrettävää, että heille suuri määrä muutos- ja lisät





hyvin lyhyttä ja lähinnä kohteliasta, mutta ei niinkään asiasisält
eri toimistoissa työskentelevältä LVI-suunnittelijalta saatiin kuitenkin p
tarkastusasiakirjojen kehittämistä varten. 
 
Haastatteluiden perusteella ehdottomasti suurimmaksi ongelmaksi oli helppo 







3.4  Rakennushankkeet 
ja varten kerättiin tietoa myös neljästä eri rakennus-
ankkeesta. Kaksi näistä rakennushankkeista oli uudisrakennushankkeita ja 
ä 
ertailukelpoisia keskenään. Oli myös tärkeätä tutkia niin uudis- kuin 
elmia aiheuttavaa suunnitteluvirhettä, jotka tästä kohteesta tulivat 
sille, olivat IV:n äänenpainetasot konehuoneen viereisissä tiloissa, keittiössä ja 
orkeita, jotta kohde olisi sellaisenaan 





moittamien mittojen. Huuvaongelma tosin johtui enemmän siitä, että huuvan 




toiset kaksi korjausrakennushankkeita. Näistä hankkeista tietoa kerättiin 
kirjaamalla kohteissa tehtävät lisä- ja muutostyöt sekä niiden 
kustannusvaikutukset urakkahintoihin. Tutkittaviksi valittiin nimenomaan näm
hankkeet, koska hankkeiden toteutusaikataulut ja urakkahinnat olivat 
v
korjausrakennushankkeita, jotta kummankin tyyppisten hankkeiden 
kustannusvaikutuksia voitaisiin verrata niin toisiinsa, kuin keskenäänkin. 
 
3.5  Ensimmäinen rakennushanke 
 
Ensimmäisessä uudisrakennushankkeessa oli kyse kaksikerroksisesta, 
huonepinta-alaltaan 1200 m2:n päiväkodista, joka sisälsi liikuntasalin, keittiön, 




liikuntasalissa. Äänenvaimennus oli toteutettu suunnitelmien mukaisesti, mutta 
äänenvaimennusta suunniteltaessa ei ilmeisesti ollut otettu huomioon IV-
koneiden moottoreiden tuottamaa ääntä, tai se oli aliarvioitu. Tämän 
seurauksena äänenpainetasot olivat liian k
s
 
Toinen ongelma oli keittiön huuvan sovittamisessa alakattoon ja viereisiin ovi
Suunnitelmissa ei ollut otettu huomioon sitä, että keittiön huuvan tuloilma
oli sijoitettu huuvan pitkittäisille sivuille, jolloin ne olivat jäädä osittain alakaton




huuvan valmistajan omista tiedoista ei ilmennyt huuvan tuloilmaelimien ylittävän 







änenpainetasot olisi saatu halutulle tasolle, olisivat myös lisä- ja 
ninkertaisiksi. 
inta-
laltaan noin 500 m2:n parakkipäiväkodista, joka rakennettiin valmiista 
t 
- sekä 
 Helsingin Energian 




Tässä kohteessa LVI-suunnittelun puutteet vaikuttivat voimakkaimmin 
käyttöönottoon. Varsinaisia lisäkustannuksia ei tullut lisä- tai muutostöistä
lukuun ottamatta huuvan tyypistä johtuvia vähäisiä muutoksia 
alakaton rakenteisiin. Osaltaan vähäisiin lisä- ja muutostyökustannuksiin vaikutt
kuitenkin se, että järjestelmän ääniongelmia ei ollut mahdollista ratkais
hankkeen aikataulun puitteissa, joten kohde jouduttiin ottamaan vasta
osalta puutteellisena. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmän kanava- ja 




3.6  Toinen tutkimuskohde 
 
Toisessa uudisrakennushankkeessa oli kyse yksikerroksisesta, huone p
a
työmaalle toimitetuista elementeistä. Tässä hankkeessa toteutussuunnitelma
tehtiin samalla tehtaalla kuin elementitkin, eli hankkeessa ei ollut muuten yleisiä 
ongelmia esim. tilanvarausten ja tekniikan risteymien kanssa.  
 
Tämän kohteen suhteen isoimmat ongelmat tulivatkin vesi- ja viemäri
kaukolämpöliitäntöjen kanssa. Ulkopaikkakuntalainen urakoitsija ei ollut ottanut 
huomioon Helsingin Veden (nykyään HSY Vesi) ja
to
 
Toinen iso ja yllättävämpi ongelma oli konehuoneen ääneneristys sekä IV- 
kanavien virtausäänet. Vaikka kohteen kaikissa pääte-elimissä oli 
paineentasauslaatikot, olivat lepohuoneiden äänenpainetasot liian korkeita 
silloin, kun ilmamäärät olivat vaaditulla tasolla. Nämä ongelmat olivat lähinnä 
sen takia yllättäviä, että sama tehdas on tehnyt aiemminkin ja tekee edellee
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samoihin teknisiin ratkaisuihin perustuvia elementtirakenteita, eikä ole siis 
mitään syytä olettaa, että tätä kohdetta koskevat äänenpaineongelmat olisivat 
inutlaatuisia.  
tejä 
sä erään koulun 
mmattikeittiön perusparannus. Keittiö oli alun perin 1980-luvun lopulta ja 
uorokaudessa.  
ttia, 
anke oli sen suhteen hyvä, että siitä tuli malliesimerkki onnistuneen LVI-
omiksi. 
den silmäily osoitti, että LVI-
uunnitelmissa ei ollut otettu huomioon aikaisempaa tekniikkaa eikä kantavia 
 tai aiempiin 
a
 
Äänenpainetasot saatiin lopulta säädettyä kohdalleen, kun lisättiin säätöpel
haarakanaviin ja poistettiin kaikki säätö paineentasauslaatikoista, jolloin niistä 
itsestään aiheutui mahdollisimman vähän äänenpainehäviötä ja tätä kautta 
ääntä, mutta tämäkin oli kallista lisätyötä. Tässä kohteessa muutos- ja 
lisätyökustannukset tulivat olemaan noin 15 % urakkahinnasta. 
 
3.7  Kolmas tutkimuskohde 
 
Ensimmäisessä korjausrakennuskohteessa oli kysees
a
palvelee noin tuhatta ihmistä v
 
Uudistuneiden rakennusmääräysten vuoksi keittiön ilmanvaihto täytyi lähes 
tuplata aiemmasta, mikä tietysti edellytti suhteellisen voimakasta remon
johon sisältyi mm. uuden konehuoneen rakentaminen ja runsaasti uusien 
runkokanavien asentamista vanhojen rinnalle. 
 
H
suunnittelun tärkeydestä hankkeen kokonaiskustannusten ja aikataulun 
toteutumisen osalta. Urakkatarjouskilpailutusta varten teetetyt suunnitelmat 
osoittautuivat jo ensimmäisessä työmaakokouksessa toteuttamiskelvott
Jo pinnallinen alakaton yläpuolisten rakentei
s
rakenteita. Uudet kanavat oli piirretty ilmeisesti puhtaasti arkkitehtikuvien 
pohjalle, eikä suunnittelija selvästikään ollut tutustunut kohteeseen




Tämä johti jatkuviin lisä- ja muutostöihin sitä mukaa kuin hanke eteni. 
Käytännössä yhtäkään kanavaa ei asennettu suunnitelmien mukaisesti, vaan 
työn etenemistä piti suunnitella urakoitsijan kanssa rakennustyön rinnalla, jotta 






rasvanerotuskaivon mitoitus. Suunnittelija ei ollut 
täkokoa, 
 vastaavaksi, joka oli 
uomattavasti suurempi, kuin vanhan alkuperäisen rasvakaivon liitäntäkoko.  
on 
ät loppukustannuksia noin 50 % 
lkuperäiseen urakkatarjoukseen nähden. Tätä kirjoitettaessa onkin hyvin 
n 
p
keittiö oli yksinkertaisesti saatava käyttövalmiiksi ennen kesäloman loppua 
koulun alkaessa, oli tätä rakennustyön rinnalla tehtävää suunnittelua pakko 
toteuttaa jatkuvasti ja välittömästi sitä mukaa kuin rakennustyö eteni ja uusia
ongelmakohtia ilmeni. Tämä lisäsi urakkaan yhteensä liki viisikymmentä
ylimääräistä työtuntia pää- ja aliurakoitsijalle, sekä myös Tilakes
v
Toinen merkittävä ongelma oli 
ottanut huomioon vanhan alkuperäisen rasvakaivon tilavuutta eikä liitän
vaan oli ilmeisesti vain mitoittanut uuden rasvanerotuskaivon liitännän 
laskennallisesti kunnostetun keittiön vaativuutta
h
Tämän seurauksena rasvanerotuskaivon liitännän uusimista ei otettu huomio
toteutussuunnitelmassa, vaan siitäkin tuli lisätyö. 
 
Lopulliset lisä- ja muutostyökustannukset lisäsiv
a
todennäköistä, että suunnittelutoimistolta tullaan hakemaan suunnittelupalkkio
palauttamista yleisten konsulttisopimusehtojen mukaan. 
 
3.8  Neljäs tutkimuskohde 
 
Toisessa korjausrakennuskohteessa oli kyseessä käyttötarkoituksen muutos 
nuorisotalosta lasten päiväkodiksi. LVI-teknisesti kyseessä oli lähinnä 
ilmanvaihdon perusparannus, jossa konehuoneessa koneita ei vaihdettu, mutta 




Tällä haasteet olivat hyvin samantyylisiä ensimmäiseen korjausrakenn
kohteeseen nähden. Myös tässä kohteessa tuli jo ensimmäisessä 
työmaakokouksessa selväksi, että LVI-suunnitelmissa ei ollut otettu huomioon 
katon alapalkkeja eikä vanhaa välikatossa menevää tekniikkaa. Tämä johti 
siihen, että käytännössä yhtään uutta IV-runkokanavaa ja useita päätelaitett
voitu asentaa suunnitelmien mukaisesti, vaan jälleen työtä piti suunnitella 
urakoitsijan kanssa rakennustöiden edetessä. 
 





 ei ollut tilaa suunnitelmien mukaisille runkokanavaratkaisuille, 
uduttiin valmistamaan käsityönä runsaasti kanttikanavaa ja kymmeniä 
a hiljaista tietoa oli alan 
mmattilaisten henkilökohtaisesta kokemuksesta ja konkreettista tietoa neljästä 
et, joilla virheet 
lisivat olleet vältettävissä, olivat kvantifioitavissa. 
 
 tietoa oli myös suhteellisen helppo käsitellä, 
jo
sovituskappaleita. Nämä lisä- ja muutostyöt kasvattivat urakkasummaa noin  
40 % urakkatarjoukseen nähden. 
 
4  Tutkimustiedon analysointi 
 
Tutkimustietoa kerättiin kahdenlaista. Niin sanottu
a
tutkitusta rakennushankkeesta. Rakennushankkeista saatua konkreettista tietoa 
oli helppo kirjata, tilastoida ja verrata, eikä sen analysointi ollut kovinkaan 
haastavaa. LVI-suunnittelun virheistä aiheutuneet lisäkustannukset ja 
aikataulukiireet, kuten myös ennaltaehkäisevät toimenpite
o
Sähköpostikyselyissä saatua
varsinkin kun sähköpostikyselyillä saatu palaute oli pääsääntöisesti 
kommentointia sen hetkisestä listasta ja suunnittelijoiden omista hyväksi 
havaitsemistaan työskentelymenetelmistä, joilla he itse välttävät 
suunnitteluongelmia. Tällainen tieto oli tietysti hyvää ja hyödyllistä, mutta ei 




Vapaissa keskusteluissa ja haastatteluissa kerätty tieto oli puolestaan 
hankalammin käsiteltävää. Sen lisäksi, että eri ihmisillä on omat tap
muistaa ja kertoa asioita. Myös jokaisen henkilökohtainen työkokemus, 
koulutustausta ja työnkuva(t) vaikuttivat voimakkaasti heidän henkilökohtais





ässä tutkimuksessa ei tehty tarkempaa selvitystä siitä, miten täsmälleen 
-
tä 
uunnittelusta johtuvat aikataulu- ja kustannusvaikutukset olivat selvästi 
tärkeimpiä huomion kohteita. 











äkökulmasta tarkastusasiakirjat ovat tärkeitä dokumentteja, koska ne eivät 
T
työkokemus, koulutustausta ja työhistoria vaikuttivat henkilön näkemyksiin LVI
suunnittelun ongelmista, mutta yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, et
työnkuvalla, nykyisellä tai entisellä, oli suurin vaikutus henkilökohtaisiin 
näkemyksiin. Siinä missä LVI-valvojat ja -suunnittelijat keskittyivät teknisiin 




tarkastuslistoissa nimenomaan lopputulokseen, joka ottaa nämä kaikki asia
tasapuolisesti huomioon. Valtaosa tarkastuslistoille päätyneistä asioista on 
tietysti toisistaan riippuvaisia niin LVI-valvojan kuin rakennuttajan puolesta, eli 
esimerkiksi puutteellinen äänenvaimennus lasten päiväkodin lepohuoneen
haarakanavissa, joka kiinnittää LVI-valvojan huomion, vaikuttaa muuto
hankkeen aikatauluun, joka puolestaan kiinnittää rakennuttajan huomion. N
ollen tarkastusasiakirjan kannalta riittää, että siellä 
s
lasten päiväkodin, korotetut äänenvaimennusvaatimukset suunnitelmissaan
 
On toki myös tilaajan vastuulla, että hankeen alkaessa LVI-suunnittelija sa
riittävää lähtötietoa esimerkiksi edellä mainitun kohteen korotetuis
äänenvaimennusvaatimuksista, jotta suunnittelija pystyy toteuttamaan 




pelkästään auta ongelmatilanteissa rajaamaan vastuualueita tilaajan, 
suunnittelijan ja urakoitsijan välillä, vaan myös omalta osaltaan 
ennaltaehkäisevät tämäntyyppisten tilanteiden syntymistä. 
 














5.1  Ongelmien analysointi ja erittely 
 
Tietoa LVI-suunnittelun ongelmista kerättiin siis haastatteluilla, kyselyillä ja 
yhteensä neljästä eri rakennushankkeesta. Tämän tiedon pohjalta kerätt
tarkastuslistoihin sellaisia LVI-suunnittelun ongelmia, jotka ovat estettävissä




tarkastuslistoista järkevän kokoisia ja kevyesti hallinnoitavia kokon
jotka keskittyvät tilaajan kannalta olennaisimpiin seikkoihin, sen sijaan, että 
tarkastuslistoista tulisi raskaita ja kömpelöitä kokonaisuuksia, jotka hukkuva
yksityiskohtiin. 
 
Oli erittäin haastavaa yrittää priorisoida olennaisimpia ja yleisempiä ongelmia. 
Jokaisella haastatellulla oli omia kokemuksiaan siitä, mikä on enemmän tai 
vähemmän tärkeätä ja olennaista. Mikäli kaikki kerätty tieto olisi laite
tarkastuslistoihin, tarkastuslistoista olisi helposti voinut tehdä useita kymme
tarkastuskohtia kattavia dokumentteja, mutta se ei olisi ollut ristiriidassa 
ta
Tarkastuslistoihin päätyikin asioita, joiden tärkeydestä kaikki haastatellut oliv
yksimielisiä. Tosin, koska dokumentit ovat helposti muokattavissa, vo





5.2  Yhteisiä yleisimpiä ongelmia 
 
Yksi usein toistuvista ongelmista oli se, että sähkösuunnittelijalle toimitettavat 
onetiedot ovat puutteellisia tai että ne toimitetaan myöhään. Tämä usein johtaa 
tilanteeseen, jossa sähkösuunnittelija arvaa konetietoja mm. virrankulutuksen ja 
, että kaapelointi jää 
uunnitelmissa vajaaksi. 
 
ä kanavien, putkien yms. tilantarvetta ei 
rrystä siitä, että suunnittelutietoa on 
ytännössä tämä tiedon jakaminen ei 
ista ja tontin rasitetodistuksista. Myös automaation 
akeskukselle saakka, mutta ei sitä 
ät työmaalle, toivottiin asennuksen ja käyttöönoton 
k
automaation logiikan osalta, mikä usein johtaa siihen
s
Toinen usein toistuva ongelma oli se, ett
joko määritellä tai tietoa tilantarpeesta ei toimiteta muille suunnittelijoille. 
 
Kummatkin ovat toki ongelmia, joita ei pitäisi olla olemassakaan, mutta 
käytännön kokemukset puhuvat ikävä kyllä puolestaan. Kysymys ei ole siitä, 
etteikö suunnittelijoilla olisi tietoa tai ymmä
tarve jakaa suunnittelun aikana. Kä
kuitenkaan toteudu läheskään kaikissa hankkeissa tai se on puutteellista. 
 
Yllättävän usein tuli esille myös tilanne, jossa suunnittelu aloitetaan ja viedään 
päätökseen ilman kunnollisia lähtötietoja alkaen aina vesilaitoksen 
liitoskohtalausunno
hälytykset suunnitellaan usein vain valvont
pidemmälle, mikä sekin vaatii jatkosuunnittelua viimeistään hankkeen 
loppuvaiheessa. 
 
Järjestelmän huollon toimivuus oli myös asia, johon monet valvojat toivoivat 
suunnittelijoiden kiinnittävän enemmän huomiota. Mm. huoltoluukkujen tyyppiä 
ja sijoitusta ei useinkaan mietitä käytännön huoltotyön kannalta tarpeeksi 
pitkälle. 
 




kannalta olennaista tietoa itse kuviin, kuten venttiileiden ja päätelaitteiden 
sisäätöarvoja. 
än 
ärillä, tulivat äänenpaineongelmat esiin kaikissa 
aastatteluissa. 




itelmasta toteutukseen, vaikuttavat ratkaisevasti toteutuvaan 
anmukainen suunnittelu jää usein 
us tuotti omat ongelmansa. Nämä ongelmat eivät 




Vastaanoton kannalta, ehdottomasti isoimmaksi ongelmaksi nousivat IV- 
järjestelmän äänenpaineongelmat. Sen lisäksi, että lähes poikkeuksetta 






Kahden uudisrakennuskohteen lisäksi tietoa kerättiin haastatteluilla, joita käyt
kahdenkeskeisissä neuvotteluissa vuonna 2009 huhtikuusta lokakuuhun. 
Kokonaisuutena uudisrakentamisen suunnitteluongelmat tuntuivat keskittyvän 
pääsääntöisesti enemmänkin laatuvaatimuksiin mm. työselostuksessa, mu
myös ääniongelmat olivat suuressa osassa. 
 
Iso ongelma äänisuunnittelussa oli se, että suunnittelijat eivät ota ko
huomioon. Varsinkin ilmanvaihdon äänenpaineongelmat johtuvat poikkeuksetta 
useista eri osatekijöistä, joissa itse LVI-laitteisto ja -kanavisto on vain yksi osa. 
Myös rakenteelliset ratkaisut (väliseinät, konehuoneen ovet, läpivientien 
tiivistykset), suunn
äänenpainetasoon, mutta näiden asi
puutteelliseksi tai kokonaan tekemättä. 
 
Myös uusien vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ym. liitäntöjen tilaaminen ja 
toteutuksen aikataulut
v
tarkastusasiakirjaan tuli maininta siitä, että liittymien tilaaminen ja aikataulutus 
pitää ottaa huomioon suunnittelussa. 
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Uudisrakentamiseen liittyvät ongelmat keskittyivät suunnitelmien lisäksi my
vastaanottoon ja
ös 
 urakoitsijoiden luovutustoimenpiteisiin. Nämä ongelmat 
oskevat usein toki kaikkia rakennushankkeita eivätkä ole yksilöllisiä tai 
srakennuskohteiden suunnitteluongelmia kartoittaessa, myös 
rjausrakennushankkeista tietoa kerättiin kahden korjausrakennuskohteen 
nna 2009 huhtikuusta 
kakuuhun. 
 
ki ymmärrettävää, että usein 
aneerausrakennushankkeista ei ole saatavilla yhtä kattavia lähtötietoja kuin 
ttä 
ista. 
opimuksia tehtäessä, mutta käytäntö on 
soittanut, että kohteeseen huonosti tutustuminen on enemmin sääntö kuin 
teella 
ummassakin tutkitussa 
orjausrakentamishankkeessa kaikki virheet, jotka tekivät suunnitelmista 
toteuttamiskelvottomia, olisivat olleet vältettävissä, mikäli suunnittelija olisi 
k
ominaisia nimenomaan uudisrakentamiseen. 
  




lisäksi kahdenkeskeisillä haastatteluilla, joita käytiin vuo
lo
 
Saneerauspuolella suunnitelmiin liittyviä usein toistuvia ongelmia oli 
huomattavasti enemmän kuin uudisrakennuspuolella. Ehdottomasti isoimmaksi
ongelmaksi muodostui se, että LVI-suunnitelmat eivät käytännössä koskaan 
olleet toteuttamiskelpoisia sellaisenaan. On to
s
uudisrakennushankkeista, mikä johtaa tilanteisiin, joissa suunnittelijat joutuvat 
tekemään toteutussuunnitelmia, mitkä osittain perustuvat oletuksiin. 
 
Haastatteluissa ja saneerausrakennushankkeista tuli kuitenkin selväksi, e
valtaosa toteutussuunnitelmien virheistä olisi estettävissä, mikäli suunnittelijat 
tutustuisivat kohteisiin riittävän huolellisesti ennen suunnittelun aloittam




Tutkimuksessa mukana olleiden kahden korjausrakennushankkeen perus
toteuttamiskelvottomat toteutussuunnitelmat ovat myös yksiselitteisesti eniten 




käyttänyt muutaman tunnin tutustumalla kohteisiin ennen suunnittelun 
aloittamista. 
 
Tulevissa hankkeissa olisikin tärkeää, että korjausrakennuskohteita 
rtoitettaisiin mahdollisimman tarkasti heti hankeen alkuvaiheessa. Aina kun 
mahdollista, kartoitusta olisi syytä tehdä yhdessä vastaavan suunnittelijan 
aisiin minimoida. 
etokantoihin. Näitä asiakirjoja varten luotiin yhdessä BuilderComin teknisten 
ka
kanssa, jotta suunnitelmien toteutusvaiheen ongelmia voit
Tämä on kustannusten kurissapidon kannalta ensisijaisen tärkeää. 
 
6  Tarkastusasiakirjojen toteutus 
 
6.1  Tarkastusasiakirjojen matriisit 
 
Haastatteluiden, kyselyiden ja tutkimuskohteista saadun tiedon perusteella 
luotiin tarkastusasiakirjapohjat. Tarkastusasiakirjat ovat tässä tapauksessa 
sähköisiä dokumentteja, jotka on integroitu BuilderComin Projektipankki 
palveluun. Projektipankin toimintoja ja ominaisuuksia luodaan ja hallitaan 
taulukkopohjaisilla matriiseilla, joista siirretään tietoa BuilderComin 
ti
ylläpitäjien kanssa uudet matriisipohjat (kuvat 1-6), joita voidaan muokata 











Kuva 2. Saneerausrakennuspuolen LVI-suunnittelun tarkastuslistamatriisi, kuva 
2/3.  
 
Matriisit itsessään pitävät sisällään metadataa, jonka avulla BuilderComin 
tekniset ylläpitäjät pystyvät kohdistamaan käyttäjien tekemiä muutoksia 
matriiseihin. Projektipankin seuraavassa versiossa matriiseihin voidaan vielä 
lisätä enemmän informaatiota, mikä tulee lisäämään tarkastusasiakirjojen 






Tarkastusasiakirjojen suunnittelukokouksissa tultiin siihen johtopäätökseen, että 
mitä lyhyemmät ja ytimekkäämmät tarkastuslistat olisivat, sitä varmemmin 
suunnittelijat myös hyödyntäisivät niitä. Tämän takia tarkastusasiakirjoja 
luotaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että tarkastuslistat olisivat 
mahdollisimman lyhyitä ja keskittyisivät vain LVI-suunnittelun ydinongelmiin. 




Niiden ei ole tarkoitus puuttua jokaiseen mahdolliseen yksityiskohtaan, vaan 
keskittyä nimenomaan yleisimpiin ja useimmiten toistuviin ongelmiin. Ongelmia 
vielä priorisoitiin siten, että listoissa keskityttiin ongelmiin, joilla yleensä on 




Kuva 4. Uudisrakennuspuolen LVI-suunnittelun tarkastuslistamatriisi, kuva 1/3.  
 
Koska uudisrakennushankkeissa ei ole vanhaa rakennusta johon tutustua, ei 
uudisrakennuspuolen tarkastuslistasta löydy siihen liittyviä kuittauskohtia. Näin 
ollen uudisrakennuspuolen tarkastuslistamatriisista (kuvat 4-6) tuli hieman 





Kuva 5. Uudisrakennuspuolen LVI-suunnittelun tarkastuslistamatriisi, kuva 2/3. 
 
Koska vielä tässä vaiheessa Projektipankin kehitysvaihetta matriiseja täytetään 
manuaalisesti, on inhimillisen virheen sattuminen esim. vastuuhenkilön 
sähköpostiosoitetta kirjoitettaessa mahdollinen. Matriiseista tehtiin kuitenkin 
sellaisia, että niiden muokkaaminen on helppoa ja yksinkertaista, jolloin 




hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti toisistaan eroavissa hankkeissa, 
mutta kuitenkin tarpeeksi yksinkertaiset käsitellä, että niitä voisi tarvittaessa 
muokata hankekohtaisesti. Tämä on totta varsinkin tarkastusasiakirjojen 
matriisien osalta, joiden pohjalta BuilderComin tekniset ylläpitäjät päivittävät 
hankekohtaisia tietoja. Mikäli matriisit olisivat liian monimutkaisia muokata, 
todennäköistä olisi, että niitä ei käytettäisi. 
 
Vielä tässä vaiheessa kumpaankin tarkastusasiakirjalistaan kirjoitettiin erilliset 
lyhyet tekstidokumentit (liitteet 1 ja 2), joissa käydään itse tarkastusmatriisin 
Kuva 6. Uudisrakennuspuolen LVI-suunnittelun tarkastuslistamatriisi, kuva 3/3. 
 
6.2  Tarkastusasiakirjat Projektipankissa 
 
Asiakirjoista pyrittiin myös tekemään riittävän yleismuotoiset, jotta niitä voitaisiin 
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kuittauskohtia tarkemmin läpi, jotta vastaavalle suunnittelijalle ei jäisi 




a ohjeita, mutta 
ta, vaan ohjeet on kirjoitettava erilliseen 
takia ohjeistusta ei voi toistaiseksi muulla tavoin toteuttaa. 
Kuva 7. Kuvakaappaus BuilderComin Projektipankki -palvelusta (1), jonne on
ladattu saneerauspuolen LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja.  
 
Tulevaisuudessa BuilderComin Projektipankki tulee kehittymään suuntaan, 
jossa on mahdollista integroida itse matriiseihin tämän kaltaisi
toistaiseksi tämä ei ole mahdollis
dokumenttiin. Tämä erillisten ohjetiedostojen käyttö ei helpota 









Toistaiseksi LVI-suunnittelun tarkastusasiakirja on otettu harjoituskäyttöön 
yhdessä uudisrakennuskohteessa Helsingin Vuosaaressa, lasten päiväkoti 
Korallissa. 
 
LVI-suunnittelun tarkastusasiakirja on tässä hankkeessa ensisijaisesti 
harjoituskäytössä, jossa on tarkoitus saada palautetta siitä, miten asiakirjaa olisi 
hyvä parantaa ennen kuin se otetaan virallisesti käyttöön. Tarkastusasiakirja ei 
siis ole vaikuttanut kohteen suunnitteluun, mutta sen avulla seurataan, olisiko 
siitä ollut apua mahdollisten LVI-suunnittelusta johtuvien ongelmien 
ehkäisemisessä. 
 
Tarkoituksena on käyttää kumpaakin tarkastusasiakirjaa mahdollisimman 
monessa hankkeessa vastaavassa harjoituskäytössä, jotta ohjaavaa palautetta 
saataisiin mahdollisimman kattavasti. Tämä on tärkeätä harjoittelua myös 
Tilakeskuksen henkilökunnan kannalta, jotta suunnitelmien tarkastus-
asiakirjoista saataisiin myös käytännössä mahdollisimman toimivia ja tehokkaita 
asiakirjoja, jotka todella edesauttaisivat hankkeiden toteutumista aikataulussa ja 
budjetissa, eivätkä vain lisäisi byrokratiaa ja paperityötä. Tarkastusasiakirjoja 
pitää myös muokata jokaiselle projektille hankekohtaisesti, jotta ne toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti suunnittelun apuna. 
 
ämä asiakirjojen hankekohtainen muokkaus on ensisijaisesti projektinjohtajan T
vastuulla, mutta jotta tätä tarkastusasiakirjojen hankekohtaista muokkausta 
todella tehtäisiin niin, että tarkastusasiakirjoista saisi mahdollisimman suuren 
hyödyn irti, pitää projektinjohtajien todella muokata asiakirjoja hankekohta
mielellään rutiininomaisesti. Muuten on olemassa mahdollisuus
tarkastusasiakirjoista ei tule hankkeeseen kuin ylimääräistä paperityötä, jotka 
ennemminkin häiritsevät kuin edesauttavat hankkeen valmi
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8  Jatkokehitystarpeet 
Jo asiakirjojen luonteen ja käyttötarkoituksen puolesta, niiden tehokas käyttö 
dellyttää jatkuvaa muokkaamista ja jatkokehittämistä. Asiakirjat itsessään ovat 
 tai ne auttamatta vanhentuvat hyvin nopeasti. Asiakirjat onkin alusta 
ttaviksi, jotta jatkokehitys olisi 
uksia ja 
oja. Jotta asiakirjoista saataisiin kaikki hyöty irti osana 
oja päivittää Projektipankin päivitysten 
 olennainen osa suunnittelun 




vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta, joka itsessään muuttuu ja kehittyy 
jatkuvasti ja tämän takia myös asiakirjojen on jatkuvasti muututtava ja 
kehityttävä,
alkaen suunniteltu helposti muoka
mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. 
 
On myös tärkeätä, että asiakirjoja päivitetään vastaamaan Projektipankin 
kehitystä. Projektipankki itsessään on jatkuvasti kehittyvä 
ohjelmistokokonaisuus, johon lisätään säännöllisesti uusia ominaisu
parannetaan vanh
Projektipankkia, pitää myös asiakirj
yhteydessä siten, että ne pystyvät hyödyntämään kaikkia tarpeellisia 
ominaisuuksia. Esimerkkinä tällaisesta ominaisuudesta on kuittauskohtien 
kommentointimahdollisuus, joka ei vielä tässä vaiheessa toimi kovin hyvin mutta 
jonka on tarkoitus olla olennainen osa Projektipankin tulevaa ohjelmaversioita. 
 
Tilakeskuksella on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää näiden tässä työssä 
luotujen asiakirjojen pohjalta vastaavat tarkastusasiakirjat myös muille 
suunnittelun aloille: sähkö-, rakenne- ja arkkitehtisuunnitteluun jokaiseen 
omansa. Nämä tarkastusasiakirjat tulevat olemaan
toteutusta Tilakesk
yhtenäistämään laadunvalvontaa hankkeiden suunnittelun eri osa-alueilla. 
  
Tässä työssä onkin tehty vasta ensimmäiset versiot siitä, mitä asiakirjat voivat 
pitää sisällään ja miten niitä on mahdollista käyttää. Käytäntö ja muuttuvat 
laatuvaatimukset tulevat muokkaamaan asiakirjojen sisältöä ja käyttöt
hankekohtaiseen kuin yleiseen hankkeesta riippumattomaan muotoon, mutta 




9  Yhteenveto 
in on, että minkään 
kennushankkeen suunnitelmat eivät kestä kosketusta työmaaolosuhteiden 
vulla LVI-suunnittelua ja sen toteutusta voidaan seurata ja dokumentoida 
ikuttaa. Usein näihin virheisiin ja ongelmiin vaikuttavat useat eri osatekijät, 
 
Ongelmat, joita tässä dokumentissa ja tarkastusasiakirjoissa käydään läpi ja 
joita yritetään ehkäistä ja minimoida, eivät ole uusia tai ainutlaatuisia. Vaikka 
jokaisen rakennushankkeen ensisijaisena tavoitteena on saattaa hanke 
onnistuneesti loppuun aikataulussa ja budjetissa siten, että vielä saavutetaan 
asetettu laatutaso, käytännön totuus kuitenk
ra
kanssa. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee auttamatta eteen asioita ja 
ongelmia, mitä ei voida ottaa ennakoivasti huomioon hanke- ja 
toteutussuunnitteluvaiheessa. 
 
Se mikä tässä työssä on uutta, on tapa, jolla LVI-suunnittelun yleisimpiä 
ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään. Nykyteknologia mahdollistaa 
tehokkaamman tiedonjakamisen kuin koskaan aikaisemmin, mutta tämän 
teknologian hyödyntäminen on usein vieläkin hyvin rajallista. Tässä työssä 
luotujen LVI-suunnittelun tarkastusasiakirjojen kaltaisia dokumentteja, joiden 
a
helposti ja nopeasti suunnittelun ja toteutuksen edetessä, ei ole ennen tehty. 
LVI-suunnittelun tarkastusasiakirjojen tarkoitus on lisätä tiedonkulkua hankeen 
kaikkien osapuolien kesken, jolloin informaation puutteesta johtuvien virheiden 
määrää voitaisiin minimoida.  
 
Kaikkiin virheisiin ja ongelmiin ei tietenkään voida ennaltaehkäisevästi 
va
mutta useita ongelmia voidaan kyllä ennaltaehkäistä, jos niihin osattaisiin 
puuttua ajoissa ja oikealla tavalla. 
 
Tässä työssä luotujen LVI-suunnittelun tarkastusasiakirjojen tarkoitus on omalta 
osaltaan edesauttaa ennakoimaan, ehkäisemään ja vähentämään hankkeisiin 
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voimakkaimmin vaikuttavien LVI-suunnittelun virheiden määrää. Kyse on 
elävistä dokumenteista, jotka eivät koskaan ole lopullisesti valmiita ja joiden 
okumenttien jatkuvaan kehittämiseen. 
 
lta. 
a virheitä ja 
toiminta perustuu d
 
Nämä tässä työssä tehdyt LVI-suunnittelun tarkastusasiakirjat perustuvat työn
puitteissa kerättyyn tietoon siitä, mitkä ovat yleisimpiä ongelmia uudis- ja 
korjausrakennushankkeissa, ja ne on tehty puhtaasti tämän tiedon pohja
Mikäli tällaiset LVI-suunnittelun tarkastusasiakirjat olisivat olleet mukana 
tutkituissa hankkeissa, olisi niiden LVI-suunnittelussa esiin tulleit
ongelmia voitu eliminoida kokonaan, tai ainakin merkittävästi vähentää niiden 
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Suunnitelmien tulee noudattaa nykyisiä Ympäristöministeriön määräyksiä ja ohjeita. Näiden lisäksi 
suunnitelmissa tulee ottaa huomioon tässä dokumentissa annettavat ohjeet sekä tilaajan mahdollinen 
muu ohjeistus. Mikäli näistä ohjeista perustellusti poiketaan, on siitä aina erikseen ilmoitettava 
tilaajalle. 
 






• LVI-suunnittelija tekee yhdessä rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa 
Energiatodistuslaskelmat 
• Suunnitelmissa on otettava kantaa laitteistojen energiatalouteen ja elinkaaren 
ympäristövaikutuksiin 
• Rakennusautomaatio on suunniteltava siten, että järjestelmä seuraa energian- ja veden 
kulutusta. Veden- ja sähkönkulutuksen mittauksesta tulee ottaa aikaohjelmaan sidottu 
raja-arvohälytys. 
• Suunnitelmissa tulee olla vaatimus kohteen lämpökamerakuvauksesta   
  
Sähkö- ja rakennussuunnitelmat 
 
• LVI-suunnittelijan on toimitettava koneiden ja laitteiden sähkötiedot hyvissä ajoin 
sähkösuunnittelijalle 
• LVI-suunnittelijan on omalta osaltaan pidettävä huolta, että muilla suunnittelijoilla on 
ajantasaiset kuvat ja tiedot kanavien, putkien yms. tilantarpeesta 
 
Vastaanotto ja Huoltokirja 
 
• Suunnitelmissa tulee olla vaatimus, että urakan kaikki koneet ja kalusteet pitää olla täysin 
käyttökuntoisia ja toimiva, ennen kuin niitä voidaan luovuttaa tilaajalle 
• Työohjeessa tulee eritellä toimintakokeiden ja koekäyttöjen menettelytavat 
• LVI-suunnittelija koostaa muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa huoltokirjan 
• Huoltokirjassa pitää tarkasti määrittää takuuajan huoltojen aikavälit ja toimenpiteet 







• Linjansäätö- ja patteriventtiilien esisäätöarvot on merkittävä suunnitelmiin 
• Huoltoluukkujen, sulku- ja säätöventtiilien yms. järjestelmien huoltoon oleellisesti liittyvien 
teknisten laitteiden käyttö ja toimivuus on otettava huomioon suunnitelmissa 
• Huolto- ja tarkastusluukkujen tulee olla saranoilla varustettuja malleja 
• LVI-työselityksestä täytyy löytyä RT kortiston ohjeistuksen mukaiset kannakointiohjeet, 
























   
 
 
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Faksi  Tilinro Y-tunnus 
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671 +358 9 310 43264 800012-62637 0201256-6 








G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 
• Rakennuksen ulkopuolisen viemäröinnin suunnittelussa on otettava huomioon maapohjan 
mahdollinen liike 
• IV-konehuoneeseen tulee suunnitella tasapohja-allas ja lattiakaivo, johon johdetaan IV-
koneiden kondenssivesijohdot 
• LVI-työselitykseen tulee merkitä, että viemärit on huuhdeltava ja pohjaviemärit kuvattava 
ennen vastaanottoa 
• Huoltoluukkujen, sulku- ja säätöventtiilien yms. järjestelmien huoltoon oleellisesti liittyvien 
teknisten laitteiden käyttö ja toimivuus on otettava huomioon suunnitelmissa 
• Huolto- ja tarkastusluukkujen tulee olla saranoilla varustettuja malleja 
• LVI-työselityksestä täytyy löytyä RT kortiston ohjeistuksen mukaiset kannakointiohjeet, 






• Päätelaitteiden, säätöpeltien ja paineentasauslaatikoiden esisäätöarvot on merkittävä 
suunnitelmiin 
• Runko- ja pääkanavien ilmamäärät on merkittävä suunnitelmiin 
• Ulkoilman otto pitää suunnitella niin, ettei lumi pääse suodattimiin 
• Äänenvaimennus on suunniteltava siten, että kone- tai ilmavirtausääniä ei kulkeudu 
kanavistoja pitkin. Tämä on varmennettava riittävillä äänenvaimennuslaatikoilla, 
paineentasauslaatikoilla yms. jo suunnitteluvaiheessa 
• LVI-työselitykseen tulee merkitä läpivientien ja tiivistysten toteutuksen detaljit siten, että 
konehuoneen ääniä ei pääse kulkeutumaan muihin tiloihin 
• Huoltoluukkujen, palopeltien, sulku- ja säätölaitteiden yms. järjestelmien huoltoon 
oleellisesti liittyvien teknisten laitteiden käyttö ja toimivuus on otettava huomioon 
suunnitelmissa 
• Huolto- ja tarkastusluukkujen tulee olla saranoilla varustettuja malleja 
• Hätä seis –kytkimen toiminta ja sijainti on merkittävä suunnitelmiin 
• LVI-työselityksestä täytyy löytyä RT kortiston ohjeistuksen mukaiset kannakointiohjeet, 
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Suunnitelmien tulee noudattaa nykyisiä Ympäristöministeriön määräyksiä ja ohjeita. Näiden lisäksi 
suunnitelmissa tulee ottaa huomioon tässä dokumentissa annettavat ohjeet sekä tilaajan mahdollinen 
muu ohjeistus. Mikäli näistä ohjeista perustellusti poiketaan, on siitä aina erikseen ilmoitettava 
tilaajalle. 
 






• LVI-suunnittelija tekee yhdessä rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa 
Energiatodistuslaskelmat 
• Suunnitelmissa on otettava kantaa laitteistojen energiatalouteen ja elinkaaren 
ympäristövaikutuksiin  
  
Sähkö- ja rakennussuunnitelmat 
 
• LVI-suunnittelijan on toimitettava koneiden ja laitteiden sähkötiedot hyvissä ajoin 
sähkösuunnittelijalle 
• LVI-suunnittelijan on omalta osaltaan pidettävä huolta, että muilla suunnittelijoilla on 
ajantasaiset kuvat ja tiedot kanavien, putkien yms. tilantarpeesta 
 
Vastaanotto ja Huoltokirja 
 
• Suunnitelmissa tulee olla vaatimus, että urakan kaikki koneet ja kalusteet pitää olla täysin 
käyttökuntoisia ja toimiva, ennen kuin niitä voidaan luovuttaa tilaajalle 
• Työohjeessa tulee eritellä toimintakokeiden ja koekäyttöjen menettelytavat 
• LVI-suunnittelija koostaa muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa huoltokirjan 
• Huoltokirjassa pitää tarkasti määrittää takuuajan huoltojen aikavälit ja toimenpiteet 






• Säätö- ja valvontalaitteiden kunto on tarkastettava ennen suunnittelun aloittamista 
• Lämmitystavasta riippuen, mikäli järjestelmään tulee muutoksia, on suunnitelmissa 
otettava kantaa muutosten vaikutuksista järjestelmän toimintaan 
• Linjansäätö- ja patteriventtiilien esisäätöarvot on merkittävä suunnitelmiin 
• Kannakoinnin kunto on tarkistettava ja päivittämisen tarve otettava huomioon 
suunnitelmissa 
• Huoltoluukkujen, sulku- ja säätöventtiilien yms. järjestelmien huoltoon oleellisesti liittyvien 
teknisten laitteiden kunto ja toimivuus on tarkastettava 
• Uusien ja uusittavien huolto- ja tarkastusluukkujen tulee olla saranoilla varustettuja 
malleja 
• LVI-työselityksestä täytyy löytyä RT kortiston ohjeistuksen mukaiset kannakointiohjeet, 
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G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 
• Viemäreiden kunto on tarkastettava ennen suunnittelun aloittamista esim. kuvaamalla 
• Vesimittarin ja pääsulkujen kunto on tarkastettava  
• Mahdollisten pumppaamojen, rasvanerottimien yms. kunto on tarkastettava 
• LVI-työselitykseen tulee merkitä, että viemärit on huuhdeltava ja pohjaviemärit kuvattava 
ennen vastaanottoa 
• Kannakoinnin kunto on tarkistettava ja päivittämisen tarve otettava huomioon 
suunnitelmissa 
• Huoltoluukkujen, sulku- ja säätöventtiilien yms. järjestelmien huoltoon oleellisesti liittyvien 
teknisten laitteiden kunto ja toimivuus on tarkastettava 
• Uusien ja uusittavien huolto- ja tarkastusluukkujen tulee olla saranoilla varustettuja 
malleja 
• LVI-työselityksestä täytyy löytyä RT kortiston ohjeistuksen mukaiset kannakointiohjeet, 






• Kanavistojen ja hormien kuntoon ja todellisiin reitteihin on tutustuttava esim. kuvaamalla 
ja kantavien rakenteiden ja palkkien todelliset sijainnit on selvitettävä ennen suunnittelun 
aloittamista 
• Runko- ja pääkanavien ilmamäärät on todennettava mittaamalla ennen suunnittelun 
aloittamista 
• Koneiden, säätölaitteiden, automaation ja hälytyslaitteiden kunto ja toimivuus on 
tarkastettava ennen suunnittelun aloittamista 
• Kanavistojen ja hormien paloeristyksen kunto ja taso on selvitettävä 
• Päätelaitteiden, säätöpeltien ja paineentasauslaatikoiden esisäätöarvot on merkittävä 
suunnitelmiin 
• Äänenvaimennus on suunniteltava siten, että kone- tai ilmavirtausääniä ei kulkeudu 
kanavistoja pitkin. Tämä on varmennettava riittävillä äänenvaimennuslaatikoilla, 
paineentasauslaatikoilla yms. jo suunnitteluvaiheessa 
• LVI-työselitykseen tulee merkitä läpivientien ja tiivistysten toteutuksen detaljit siten, että 
konehuoneen ääniä ei pääse kulkeutumaan muihin tiloihin 
• Kannakoinnin kunto on tarkistettava ja päivittämisen tarve otettava huomioon 
suunnitelmissa 
• Huoltoluukkujen, palopeltien, sulku- ja säätölaitteiden yms. järjestelmien huoltoon 
oleellisesti liittyvien teknisten laitteiden käyttö ja toimivuus on otettava huomioon 
suunnitelmissa 
• Uusien ja uusittavien huolto- ja tarkastusluukkujen tulee olla saranoilla varustettuja 
malleja 
• Hätä seis –kytkimen toiminta ja sijainti on selvitettävä ja kytkimen puuttuessa sellainen on 
suunniteltava 
• LVI-työselityksestä täytyy löytyä RT kortiston ohjeistuksen mukaiset kannakointiohjeet, 
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G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT 
 
• Järjestelmiin on tutustuttava ja niiden kunto ja toimivuus selvitettävä ennen suunnittelun 
aloittamista 
• Järjestelmän säätöarvojen, automaation ja hälytysten kunto ja toimivuus on tarkastettava 
ennen suunnittelun aloittamista 
